

**План-график по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением
ФОП ДО в МБДОУ Детский сад № 7**

№ п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат	Ответственные	Формы отчетных документов	Сроки
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий	Приказ	Апрель 2023г.
2.	Организовать и провести Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива о основных положений ФОП ДО	Заведующий, рабочая группа	Протоколы	Май, август 2023г.
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Заведующий, рабочая группа	Приказ	Апрель-май 2023г.
4.	Проведение экспертизы локальных актов ДОО в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО). Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО	Заведующий	Отчёт	Июнь 2023г.

2. Создание методического обеспечения введения ФОП ДО

1.	Разработать план методического сопровождения введения ФОП ДО	Повышение профессиональной компетенции педагогов по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии ФОП ДО	Рабочая группа	План	Апрель 2023г.
2.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	Рабочая группа	Методические материалы	Май – июль 2023г.
3.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	Рабочая группа	Методические материалы	Июнь – август 2023г.
4.	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы	Июнь-август 2023г.

3. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО

1.	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Диагностические материалы	Рабочая группа	Опросные листы, отчёт	Июнь-август 2023г.
3.	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий, Старший воспитатель	План-график, приказ	Июнь-август 2023г.

4. Организация участия ДОО в конференциях, семинарах по подготовке к введению ФОП ДО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Заведующий, Старший воспитатель	Приказы, материалы	Июнь-август
4. Создание материально-технического обеспечения подготовки к введению ФОП ДО				
1. Обеспечение укомплектованности ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами	Оснащенность ФОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Заведующий, Старший воспитатель	Информационная справка	По мере необходимости
2. Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Расширение возможностей доступа к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Заведующий, Старший воспитатель	Создание банка полезных ссылок	Июль 2023.